

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Δημοτικό Συμβούλιο**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Αριθμ. Πρωτ.: 7014/12-5-11
8^η Τακτική Συνεδρίαση
της 10/5/2011
ημέρα Τρίτη- ώρα 20:00

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της ΠΡΑΞΗΣ με αριθμ. 137/2011

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ &
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΥ 25^{ΗΣ} ΜΑΡΤΙΟΥ (Ζ'
ΦΑΣΗ)»**

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΛΑΘΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μαλαθρίτης Νικόλαος (Πρόεδρος), Σίμος Ευάγγελος, Θεοχάρης Βασίλειος,
Δεληγιάννης Αν., Κοτσαμπάς Θεοφάνης, Φιλίππου Αθανάσιος, Απολλωνάτος
Ελευθέριος, Πουλογιαννοπούλου Βασιλική, Κανέλλη Ζαχαρούλα, Ψυρρόπουλος
Δημήτριος, Δαλέντζας Εμμανουήλ, Ραγκούσης Εμμανουήλ, Λιάπης Κων/νος,
Καζαδέης Ελευθέριος, Ζορμπά Ανθή, Γερασιμίδης Γεώργιος, Πανταζή Λαμπρινή,
Βενέτη Ελευθερία, Κατσαμάκης Βασίλειος, Βλάχος Στέφανος – Γαβρήλ, Λάππας
Θεόδωρος, Δημητρίου Σοφία, Σακούτης Νικόλαος (Αντιπρόεδρος), Χριστόπουλος
Κων/νος, Ταλιούρας Δημήτριος, Μπόλλας Γεώργιος, Θεοδωρακόπουλος Ηλίας,
Κακαβάς Νικόλαος, Σκαλιστήρας Αθανάσιος, Κάκαλης Παναγιώτης,
Παρασκευόπουλος Παναγιώτης (Τάκης) (Γραμματέας), Τσιάμης Γεώργιος,
Πατρικίου Αικατερίνη.

Οι απουσιάζοντες προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. 6644/6.5.2011
πρόσκληση και είναι οι κ.κ. Κοτσαμπάς Θεοφάνης, Ψυρρόπουλος Δημήτριος και
Κάκαλης Παναγιώτης.

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, διότι ήταν
παρόντα 25 μέλη, επί συνόλω 33 μελών.

Αποχώρησαν : στην υπ' αριθμ. 130 Π.Δ.Σ. ο. κ. Μπόλλας Γ.

στην υπ' αριθμ. 133 Π.Δ.Σ. οι κ.κ. Βλάχος Στ. και Δημητρίου Σ.

στην υπ' αριθμ. 136 Π.Δ.Σ. ο. κ. Θεοδωρακόπουλος Ηλ..

στην υπ' αριθμ. 141 Π.Δ.Σ. οι κ.κ. Χριστόπουλος Κων. και Λάππας Θ.

Οι κ.κ. Ταλιούρας Δ., Θεοδωρακόπουλος Ηλ., και Κακαβάς Νικ., ήταν εκτός
αιθούσης κατά την 130 Π.Δ.Σ.

Ο κ. Ταλιούρας Δ. ήταν εκτός αιθούσης στην 139 Π.Δ.Σ.

Ο κ. Γερασιμίδης Γ. ήταν εκτός αιθούσης στην 141 Π.Δ.Σ.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Σώματος το 8^ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης .

./..

Η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κα. Ζορμπά Ανθ. εισηγείται ως εξής:

Σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας ο παρών 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ & ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου: «**Ανάπλαση πεζοδρομίων λεωφόρου 25^{ης} Μαρτίου (Ζ΄ Φάση)**», συντάσσεται για να συμπεριλάβει και τακτοποιήσει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν για την πλήρη, ορθή και έντεχνη εκτέλεση του τεχνικού αντικειμένου του έργου.

Επίσης, περιλαμβάνει και την αύξηση του Φ.Π.Α., ο οποίος αυξήθηκε από 19%, που προέβλεπε η σύμβαση, σε 23%.

Τελικά, ο Α.Π.Ε. μετά τις επερχόμενες μεταβολές, αυξήσεις αλλά και μειώσεις, παρουσιάζει μείωση της συμβατικής δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) κατά 0,06 € ενώ παρουσιάζει αύξηση από την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη (με Φ.Π.Α.) κατά 5.429,04 € λόγω αύξησης του συντελεστή Φ.Π.

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά.

Το Σώμα αφού άκουσε την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: «**Ανάπλαση πεζοδρομίων λεωφόρου 25^{ης} Μαρτίου (Ζ΄ Φάση)**», σύμφωνα με την εισήγηση της παρούσας.

Μειοψήφησαν οι κ.κ. Δεληγιάννης Αν., Σκαλιστήρας Αθ. και Παρασκευόπουλος Παν.

Οι κ.κ. Ταλιούρας Δ., Κακαβάς Νικ., Τσιάμης Γ. και Πατρικίου Αικ. Δήλωσαν παρών.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμό **137/2011**.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΜΑΛΑΘΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ